

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

|  |   |
|--|---|
| Nombre de la entidad:                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA    |
| Nivel de gobierno:                             | GOBIERNO LOCAL                          |
| Sector:  | GOBIERNOS LOCALES                       |
| Tipo de documento de identidad:                | DNI                                     |
| N° de documento de identidad:                  | 08219712                                |
| Apellidos y nombres del Titular de la entidad: | ZUREK PARDO FIGUEROA JUAN CARLOS MARTIN |
| Tipo de Informe:                               | INFORME POR PERIODO ANUAL               |
| Fecha de inicio del periodo reportado:         | 01/01/2016                              |
| Fecha de fin del periodo reportado:            | 31/12/2016                              |
| Fecha de presentación:                         | 30/04/2017 06:34:43 p.m.                |

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

| N° | Unidad ejecutora o unidad orgánica   | Apellidos y nombres             | Tipo de documento de identidad | N° de documento de identidad | Fecha de inicio en el cargo | Formato registrado |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | ANYOSA ROSAS YONY ALBERTO       | DNI                            | 21401962                     | 01/02/2016                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | PALOMINO GALVAN CESAR AUGUSTO   | DNI                            | 06560569                     | 08/03/2014                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | VALDIVIA BANCOFF JORGE LEONARDO | DNI                            | 09642036                     | 01/01/2014                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |

**Comentarios (2):****Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

|   |   |                          |                                 |                      |            |              |      |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--------------|------|
| 1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1). | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b><br><input type="checkbox"/> <b>No</b><br><input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b> | Comentarios:             |                                 |                      |            |              |      |
| 2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)  | <input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b><br><input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b>     |                          |                                 |                      |            |              |      |
| 3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)  | <input type="checkbox"/> <b>Si</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b><br><input type="checkbox"/> <b>No aplica</b>  | Informe técnico:         |                                 | Fecha de informe:    | -          | Comentarios: |      |
| 4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b><br><input type="checkbox"/> <b>No</b>   | Documento de aprobación: | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 430-2012 | Fecha de aprobación: | 07/12/2012 | Año inicio:  | 2012 |
| 5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?   | <input type="checkbox"/> <b>Si</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>   | Documento de remisión:   |                                 | Fecha de documento:  | -          | Comentarios: |      |
| 6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b><br><input type="checkbox"/> <b>No</b>   | Documento de aprobación: | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 405-2016 | Fecha de aprobación: | 29/12/2016 | Comentarios: |      |

### Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

| N° | Objetivo Estratégico           | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------|
| 1  | MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA | 0.2                         | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES                      |             |

| N° | Objetivo Estratégico                         | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|--|-----------------------------|--|-------------|
| 1  | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS | 0.15                        | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  |             |

| N° | Objetivo Estratégico  | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|---|-----------------------------|--|-------------|
| 1  | BRINDAR A LOS VECINOS UN AMBIENTE ECO EFICIENTE, SALUDABLE Y SOSTENIBLE | 0.3                         | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS                                       |             |

| N° | Objetivo Estratégico  | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|---|-----------------------------|--|-------------|
| 1  | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD. | 0.15                        | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO  |             |

| N° | Objetivo Estratégico                              | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.         | Comentarios |
|----|---|-----------------------------|--|-------------|
| 1  | MEJORAR LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE DEL DISTRITO. | 0.2                         | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GRD Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, ECONÓMICA, LIC. EDIF. |             |

**Notas:**

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**

SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIÓN

### FORMATO N° 3 - OBRAS

| Tipo de obras registradas        | N° de obras en ejecución al inicio del período reportado | N° de obras paralizadas al inicio del período reportado | N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado | N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado | N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado | Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*) | Obras paralizadas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado | Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.) | Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**) | Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.) | N° de estudios de preinversión al final del período reportado | Costo de estudios de preinversión al final del período reportado | N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado | N° obras con adicionales superiores al 15% |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Obras por administración directa |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |
| Obras por contrata               | 12   | 1   | 12   | 13   | 13   | 2   | 1  | 10  | 7  | 15405582.45  | 12791719.39   | 10125049.84  | 2   | 95700  | 8   | 0  |
| Asociación Pública Privada       |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |
| Obras por impuesto               |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |
| Organismo internacional          |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |
| Núcleos ejecutores               |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |

#### Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

#### Comentarios:

**Formato N° 4 - Personal**

| Régimen legal  | Cantidad de personal al inicio del periodo reportado | Cantidad de personal al final del periodo reportado | Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1) | Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/) |
|--|--|---|---|---|
| Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa                | 49   | 48  | 471566.01   | 456814.02   |
| Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada       | 102  | 110   | 818951.10   | 857759.01   |
| Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios | 1026   | 1053  | 2170296.21  | 2723436.97  |
| Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial                         |  |   |   |   |
| Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios              |  |   |   |   |
| Ley N° 23536 - Profesionales de la salud                           |  |   |   |   |
| Ley N° 28561 - Asistenciales de salud                              |  |   |   |   |
| Ley N° 29277 - Magistrados   |  |   |   |   |
| Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales                         |  |   |   |   |
| Ley N° 28091 - Diplomáticos  |  |   |   |   |
| Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios                           |  |   |   |   |
| Ley N° 28359 - Militares y Policías                                |  |   |   |   |
| Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos                    |  |   |   |   |
| Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial            |  |   |   |   |
| Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil                              |  |   |   |   |
| Convenios de administración con PNUD                               |  |   |   |   |
| Obreros  |  |   |   |   |
| Servicios de terceros  |  |   |   |   |
| Locación de servicios  | 329  | 276   | 458559.68   | 371307.73   |
| Otros  |  |   |   |   |

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 117651      | CREACION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 01/10/2015                         | ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE LA MOLINA | 3450694   | 4475350   | ACTUALIZACION DE PRECIOS                      | 07/08/2016                                     | 31/12/2016            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 07/08/2016           | 31/12/2016                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado   | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO  | Porcentaje                         | 0   | 100   | 100   | 71591   | 71591  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | OBRA - COSTO DIRECTO, EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD, MOBILIARIO, CAPACITACION, GASTOS GENERALES Y UTILIDAD    | Porcentaje                         | 0   | 100   | 100   | 3293193                                       | 3293193  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION   | Porcentaje                         | 0   | 100   | 100   | 133424  | 133424   | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 230364      | CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA ENTRE LAS CALLES ANCON Y LA RIVIERA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 27/09/2012                         | MEJOR NIVEL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS CALLES ANCON Y LA RIVIERA, DISTRITO DE LA MOLINA | 905140  | 986628  | ACTUALIZACION DE PRECIOS                      | 31/10/2015                                     | 02/04/2016            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 31/10/2015           | 02/04/2016                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado  | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 21214   | 21214  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | COSTO DIRECTO   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 707141  | 707141   | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 35357   | 35357  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | GASTOS GENERALES  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 70714   | 70714  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | UTILIDAD  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 70714   | 70714  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 253227      | MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 22/05/2013                         | MEJOR NIVEL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JR. PASEO LOS EUCALIPTOS, DISTRITO LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA | 2390852   | 3080064   | ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS                      | 18/12/2016                                     | 17/04/2017            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 18/12/2016           | 17/04/2017                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto  | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado   | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | OBRA - COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDADES   | Porcentaje                         | 0   | 6   | 14.55   | 134847.32                                     | 329310.82                                      | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION  | Porcentaje                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO   | Porcentaje                         | 0   | 100   | 87.91   | 47945   | 42148  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 261070      | CREACION DE PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL A.A.H.H. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 26/11/2013                         | DOTAR DE ESPACIO PUBLICOS PARA LA RECREACION DE ACTIVIDADES ACTIVAS Y PASIVAS EN EL AAHH HIJOS DE CONSTRUCTORES DEL DISTRITO DE LA MOLINA, CON LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO | 346459  | 471953  | AUMENTO DE METRADOS                           | 05/01/2016                                     | 20/12/2016            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 14/11/2016           | 22/11/2016                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto  | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado  | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | COSTO DIRECTO  | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION  | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO   | Porcentaje                         | 100  | 100   | 100   | 8218  | 8218   | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 286185      | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE CRISTO RECONCILIADOR DE LA URBANIZACION SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 25/05/2015                         | REDUCCION DEL GASTO POR CONSUMO DE AGUA Y MEJORAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE CRISTO RECONCILIADOR | 406121  | 545302  | ACTUALIZACION DE PRECIOS                      | 18/12/2016                                     | 31/01/2017            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 18/12/2016           | 31/01/2017                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado   | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO  | Porcentaje                         | 0   | 100   | 100   | 9000  | 9000   | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | OBRA - COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDADES  | Porcentaje                         | 0   | 21.55   | 38.44   | 83665.41                                      | 149215.39                                      | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION   | Porcentaje                         | 0   | 41.94   | 59.69   | 3775.93                                       | 5372.67  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 286664      | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE PERU BOLIVIA DE LA URBANIZACION SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 19/06/2015                         | REDUCCION DEL GASTO POR CONSUMO DE AGUA Y CONTAR CON UN EFICAZ SISTEMA DE RIEGO PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE PERU BOLIVIA | 626235  | 859986  | ACTUALIZACION DE PRECIOS                      | 13/01/2016                                     | 06/04/2016            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 13/01/2016           | 06/04/2016                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado  | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 10000   | 10000  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | COSTO DIRECTO   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 531784.82                                     | 531784.82                                      | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 10000   | 10000  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | GASTOS GENERALES  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 31907.09                                      | 31907.09                                       | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | UTILIDAD  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 42542.79                                      | 42542.79                                       | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |



| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 287189      | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA URBANIZACION LAS ACACIAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 25/05/2015                         | MEJORAR LA VISIBILIDAD NOCTURNA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PARQUE VIRGEN DE LA ASUNCION | 398455  | 557643  | ACTUALIZACION DE PRECIOS                      | 27/08/2016                                     | 09/11/2016            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 27/08/2016           | 09/11/2016                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto  | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado   | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO   | Porcentaje                         | 0   | 100   | 100   | 8000  | 8000   | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | OBRA - COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDADES   | Porcentaje                         | 0   | 100   | 100   | 531058.23                                     | 531058.23                                      | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION  | Porcentaje                         | 0   | 100   | 100   | 18596.97                                      | 18596.97                                       | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 287661      | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 05/06/2015                         | MEJORAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES Y EL ORNATO DEL PARQUE NACIONES UNIDAS | 292502  | 384211  | ACTUALIZACION DE PRECIOS                      | 27/08/2016                                     | 25/10/2016            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 27/08/2016           | 25/10/2016                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado  | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 8000  | 8000   | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | OBRA - COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES Y UTILIDADES   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 276502.39                                     | 276502.39                                      | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 12162.38                                      | 12162.38                                       | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (*) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

|             |   |                                    |   |  |   |  |   |                              |                          |                    |            |            |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 287677      | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE TEXCOCO DE LA URBANIZACION RINCONADA DEL LAGO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 09/06/2015                         | MEJORAR LA VISIBILIDAD NOCTURNA PARA EL USO DE LAS AREAS VERDES Y DEFICIENTE MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE TEXCOCO DE LA URBANIZACION RINCONADA DEL LAGO | 382022   | 496467  | ACTUALIZACION DE PRECIOS                             | 13/01/2016  | 13/03/2016                   | INVERSIÓN                | SÍ                 | 13/01/2016 | 13/03/2016 |
| COMPONENTES | <b>Descripción del componente del proyecto</b>  | <b>Unidad de medida de la meta</b> | <b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>  | <b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b> | <b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b> | <b>Costo previsto al final del periodo reportado</b> | <b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b> | <b>Problemas presentados</b> | <b>Acción correctiva</b> | <b>Comentarios</b> |            |            |
|             | EXPEDIENTE TECNICO  | Porcentaje                         | 0   | 100  | 100   | 9000   | 9000  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |
|             | COSTO DIRECTO   | Porcentaje                         | 0   | 100  | 100   | 314673.73  | 314673.73   | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |
|             | SUPERVISION   | Porcentaje                         | 0   | 100  | 100   | 8000   | 8000  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |
|             | GASTOS GENERALES  | Porcentaje                         | 0   | 100  | 100   | 25173.90   | 25173.90  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |
|             | UTILIDAD  | Porcentaje                         | 0   | 100  | 100   | 25173.90   | 25173.90  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |

|                    |  |   |  |  |  |  |   |                              |                          |                                |                             |  |
|--------------------|--|---|--|--|--|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Código SNIP</b> | <b>Denominación del proyecto</b>   | <b>Fecha de declaración de viabilidad</b> | <b>Objetivo / Finalidad</b>  | <b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>           | <b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b> | <b>Motivo de variación de presupuesto</b>            | <b>Fecha de inicio planificada</b>                    | <b>Fecha fin planificada</b> | <b>Estado</b>            | <b>Iniciado por la gestión</b> | <b>Fecha de inicio real</b> | <b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b> |
| 288000             | MEJORAMIENTO PAISAJISTA DE LA PLAZUELA DEL PARQUE BAMBUES EN LA URBANIZACION EL REMANSO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 04/05/2015                                | OPTIMA VISIBILIDAD NOCTURNA Y TRANSITABILIDAD PEATONAL AL CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA OPTIMA EN EL PARQUE BAMBUES | 195015   | 254583   | ACTUALIZACION DE PRECIOS                             | 27/08/2016  | 09/11/2016                   | INVERSIÓN                | SÍ                             | 27/08/2016                  | 09/11/2016                                 |
| COMPONENTES        | <b>Descripción del componente del proyecto</b>   | <b>Unidad de medida de la meta</b>        | <b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>   | <b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b> | <b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>                            | <b>Costo previsto al final del periodo reportado</b> | <b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b> | <b>Problemas presentados</b> | <b>Acción correctiva</b> | <b>Comentarios</b>             |                             |  |
|                    | EXPEDIENTE TECNICO   | Porcentaje                                | 0  | 100  | 100  | 8000   | 8000  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                                |                             |  |
|                    | OBRA - COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDADES   | Porcentaje                                | 0  | 100  | 100  | 179014.61  | 179014.61   | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                                |                             |  |
|                    | SUPERVISION  | Porcentaje                                | 0  | 100  | 100  | 8000   | 8000  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                                |                             |  |

|                    |                                  |   |                             |  |  |   |                                    |                              |               |                                |                             |  |
|--------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Código SNIP</b> | <b>Denominación del proyecto</b> | <b>Fecha de declaración de viabilidad</b> | <b>Objetivo / Finalidad</b> | <b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b> | <b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b> | <b>Motivo de variación de presupuesto</b> | <b>Fecha de inicio planificada</b> | <b>Fecha fin planificada</b> | <b>Estado</b> | <b>Iniciado por la gestión</b> | <b>Fecha de inicio real</b> | <b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b> |
|--------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--|

|             |   |                                    |  |  |   |  |   |                              |                          |                    |            |            |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 289516      | REHABILITACION INTEGRAL DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA URBANIZACION COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 15/04/2015                         | MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 384482   | 538064  | ACTUALIZACION DE PRECIOS                             | 15/01/2016  | 08/04/2016                   | INVERSIÓN                | SÍ                 | 15/01/2016 | 08/04/2016 |
| COMPONENTES | <b>Descripción del componente del proyecto</b>  | <b>Unidad de medida de la meta</b> | <b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>   | <b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b> | <b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b> | <b>Costo previsto al final del periodo reportado</b> | <b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b> | <b>Problemas presentados</b> | <b>Acción correctiva</b> | <b>Comentarios</b> |            |            |
|             | EXPEDIENTE TECNICO  | Porcentaje                         | 0  | 100  | 100   | 11200  | 11200   | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |
|             | COSTO DIRECTO   | Porcentaje                         | 0  | 100  | 100   | 303568.20  | 303568.20   | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |
|             | SUPERVISION   | Porcentaje                         | 0  | 100  | 100   | 9000   | 9000  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |
|             | GASTOS GENERALES  | Porcentaje                         | 0  | 100  | 100   | 30356.82   | 30356.82  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |
|             | UTILIDADES  | Porcentaje                         | 0  | 100  | 100   | 30356.82   | 30356.82  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                    |            |            |

|                    |  |   |   |  |  |  |   |                              |                          |                                |                             |  |
|--------------------|--|---|---|--|--|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Código SNIP</b> | <b>Denominación del proyecto</b>   | <b>Fecha de declaración de viabilidad</b> | <b>Objetivo / Finalidad</b>   | <b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>           | <b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b> | <b>Motivo de variación de presupuesto</b>            | <b>Fecha de inicio planificada</b>                    | <b>Fecha fin planificada</b> | <b>Estado</b>            | <b>Iniciado por la gestión</b> | <b>Fecha de inicio real</b> | <b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b> |
| 289518             | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y DE RIEGO DEL PARQUE ALEXANDER VON HUMBOLT DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 14/07/2015                                | LOGRAR UNA OPTIMA VISIBILIDAD NOCTURNA PEATONAL Y UN ADECUADO SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE ALEXANDER VON HUMBOLT EN LA URBANIZACION SANTA PATRICIA | 514358   | 702769   | ACTUALIZACION DE PRECIOS                             | 13/01/2016  | 21/04/2016                   | INVERSIÓN                | SÍ                             | 13/01/2016                  | 21/04/2016                                 |
| COMPONENTES        | <b>Descripción del componente del proyecto</b>   | <b>Unidad de medida de la meta</b>        | <b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>  | <b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b> | <b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>                            | <b>Costo previsto al final del periodo reportado</b> | <b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b> | <b>Problemas presentados</b> | <b>Acción correctiva</b> | <b>Comentarios</b>             |                             |  |
|                    | EXPEDIENTE TECNICO   | Porcentaje                                | 0   | 100  | 100  | 10000  | 10000   | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                                |                             |  |
|                    | COSTO DIRECTO  | Porcentaje                                | 0   | 100  | 100  | 426170.50  | 426170.50   | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                                |                             |  |
|                    | SUPERVISION  | Porcentaje                                | 0   | 100  | 100  | 10000  | 10000   | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                                |                             |  |
|                    | GASTOS GENERALES   | Porcentaje                                | 0   | 100  | 100  | 34093.64   | 34093.64  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                                |                             |  |
|                    | UTILIDAD   | Porcentaje                                | 0   | 100  | 100  | 34093.64   | 34093.64  | NO HUBO                      | NO HUBO                  |                                |                             |  |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 292605      | CREACION E IMPLEMENTACION DE LA SALA DE CONFERENCIAS Y TALLERES EDUCATIVOS Y CULTURALES, VECINALES Y MUNICIPALES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 23/04/2014                         | EL OBJETIVO PRINCIPAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO ES LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA. | 1036932   | 1199603   | ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS                      | 21/01/2016                                     | 10/08/2016            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 21/01/2016           | 10/08/2016                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado  | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 20000   | 20000  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | COSTO DIRECTO   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 868636.82                                     | 868636.82                                      | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 18000   | 18000  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | GASTOS GENERALES  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 65147.76                                      | 65147.76                                       | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | UTILIDADES  | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 65147.72                                      | 65147.72                                       | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 332875      | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE LOS CACTUS DE LA URBANIZACION LOS CACTUS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 05/10/2015                         | MEJORAR LA VISIBILIDAD NOCTURNA Y EL MOBILIARIO URBANO PARA EL USO DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE LOS CACTUS EN LA URBANIZACION LOS CACTUS DEL DISTRITO DE LA MOLINA | 414613  | 416976  | AUMENTO DE METRADOS                           | 05/01/2016                                     | 20/12/2016            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 27/05/2016           | 16/06/2016                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto  | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado  | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | MONTO DE OBRA  | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO   | Porcentaje                         | 100  | 100   | 100   | 11900   | 11900  | AUMENTO DE METRADOS   | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION  | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (*)           | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto            | Fecha de inicio planificada                    | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 349723      | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 11/03/2016                         | ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD EN LA AV. MELGAREJO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD - CA. ARUBA | 5397814   | 5482009   | ACTUALIZACION DE PRECIOS                      | 23/12/2016                                     | 21/05/2017            | INVERSIÓN         | SÍ                      | 23/12/2016           | 21/05/2017                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto  | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado  | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado | Costo ejecutado al final del periodo reportado | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios             |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TECNICO   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 109344  | 109344   | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | INTERFERENCIAS   | Porcentaje                         | 0  | 100   | 100   | 1426562                                       | 1426562  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | SUPERVISION  | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | GASTOS DE GESTION  | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | OBRAS CIVILES  | Porcentaje                         | 0  | 3.53  | 9.85  | 126057  | 351115   | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |
|             | IMPACTO AMBIENTAL  | Porcentaje                         | 0  | 72.60   | 72.60   | 57500   | 57500  | NO HUBO               | NO HUBO           |                         |                      |                                     |

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

#### Comentarios: